

Согласовано
Заместитель генерального директора
производства АО "ФПЛК"

М.Б.Сорокин

" " 201 г

по

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор АО "ФПЛК"

С.Н.Манеров

" " 201 г

**ПЛАН
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА НА ОБЪЕКТАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

на 2019 год

№ пп	Место проведения	Наименование работ	Стоимость работ, тыс.руб.	Вид работ	Способ выполнения работ	срок исполнения
1	2	3	4	5	6	7
Капитальный ремонт тепловых сетей г.п. Можайск						
1	пос. Красный Балтиец	Капитальный ремонт тепловых сетей п.Красный Балтиец от котельной до детского сада и ж.д. 2,4,5,8 (Д100=240м, Д80=520м, Д50=170м) с ремонтом тепловых камер и установкой запорной арматуры	3 900,000	капитальный	с/с	июль
Итого теплоснабжение по г.п.Можайск:			3 900,000			
Капитальный ремонт тепловых сетей сельских поселений						
1	д. Александрово	Капитальный ремонт тепловых сетей посёлка Александрово протяженностью 450м (2Д108-156м, 2Д80-138м, Д50-156м)	2 559,000	капитальный	с/с	июнь
Итого теплоснабжение по сельским поселениям:			2 559,000			
ИТОГО			6 459,000			

Начальник ПТО

Гл. инженер по объектам г.п. Можайск:
Главный инженер по объектам сельских поселений
Главный энергетик

В.А.Попов

М.В.Старцов
М.И. Малых
В.А. Пашенко